

УТВЕРЖДАЮ



Декан АДФ

Д.В. Филиппов  
«24» августа 2019 г.

**Протокольный перечень поручений  
Автодорожного факультета СВФУ  
(протокол № 03 от 23.09.2019 г.)**

№	Поручение	Примечание	Срок исполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
<b>На контроле ректората</b>					
1	Набор платных студентов			Друзьянова В.П., Иванова А.Е., Лебедев М.П.	
2	Освобождение старого здания КПП	10.09.2019 приедет Солопов Д.В.	13.09.2019	Придачина Л.В.	
3	Завершение строительства здания Технического центра ИП СВФУ	Запуск проекта «Купол»	31.10.2019	Ноев И.И.	
<b>Внешние поручения</b>					
4	Проведение работ по договору с ЯПНИИС по лабораторному сопровождению с участием в работе еженедельного заседания штаба в Окружной администрации Якутска		По отдельному плану	Иванова А.Е.	
5	Согласование проекта НИР по устойчивым дорогам в Минтрансе	Организовать встречу декана с директором ИМЗ по вопросам взаимодействия и планов работы	30.09.2019	Иванова А.Е. Панков В.Ю.	
6	Актуализация информации на сайте АДФ		30.09.2019	Ивачева О.А. Николаева Г.О. Петров Н.В.	
<b>Внутренние поручения</b>					
7	Разработка методики проведения низкотемпературных испытаний автомобильных шин		01.06.2019	Ноев И.И.	В работе На проверку Бурцеву Н.Н.
8	Разработка ОПОП по направлению подготовки 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (специалитет)		10.09.2019	Кирикова Н.В.	В работе
9	Организация прохождения обучения ИПС АДФ на курсах «Преподаватель высшей школы»	Онлайн курсы	25.09.2019	Николаева Г.О.	
10	Мытье и утепление окон во всех корпусах		20.09.2019	Завкафедрами,	

				Придачина Л.В.	
11	Реконструкция помещений лабораторий кафедры АДиА. Проведение ремонта в помещениях лабораторий + кабинете Адамова С.С.	1. Согласование новой схемы помещения с ДепЖО и СБ СВФУ 2. Составление и согласование сметы 3. Закупка материалов 4. Организация ремонта	30.09.2019	1. Иванова А.Е. 2. Филиппов С.Э. 3. Игнатъев А.Д. 4. Придачина Л.В.	
12	Обустройство септика для бокса БТР	1. Составление проекта (схемы) и сметы 2. Обустройство септика 3. Обустройство системы канализации и замена унитазов 4. Закупка материалов	31.10.2019	1. Филиппов С.Э. 2. Ларионов Л.Б. 3. Придачина Л.В. 4. Игнатъев А.Д. 5. Ларионов Л.Б.	
13	Реконфигурация криволинейного замкнутого трека ИП и проведение земляных работ		31.10.2019	Ноев И.И., Игнатъев А.Д.	
14	Расширение читального зала библиотеки и установка дополнительных ПК		11.09.2019	Блахирова В.Н.	В работе
15	Организация и проведение Дня учителя		05.10.2019	По итогам жеребьевки	
16	Запуск медиа акции трудовые будни АДФ на главной странице интернет сайта СВФУ		13.09.2019	Филиппов Д.В.	