Утверждаю:
Директор НИИРЭС СВФУ им. М.К. Аммосова
_____/Гуляев П.В.
«_21__» января_ 2019 г.

План работы НИИ региональной экономики Севера им. М.К. Аммосова на 2019 год

№ п/п	Месяц	Тема	Ответственный
1.	В течении года	Выполнение государственного задания МОН РФ. 3 завершающий этап на 2019 год.	Сукнева С.А., г.н.с. – руководитель НИР
2.	Янв.-апрель	Организация и проведение V Всероссийской конференции «Устойчивый Север: общество, экология, экономика, политика -2019»	Гуляев П.В. директор НИИРЭС
3.	В течении года по плану	Проведение методологических семинаров НИИРЭС СВФУ	Гуляев П.В., Григорьева Е.Э.
4.	В течении года	Работа Ученого совета НИИРЭС СВФУ	Гуляев П.В., Григорьева Е.Э.
5.	Март-октябрь	Подготовка сборника научных трудов по материалам V Всероссийской конференции «Устойчивый Север: общество, экология, экономика, политика -2019»	Григорьева Е.Э.
6.	В течении года по плану	Проведение диссертационных исследований молодых ученых с обсуждением полученных результатов на методологическом семинаре НИИРЭС	Научные руководители
7.	В течении года	Подготовка монографии	Никифорова В.В.
8.	В течении года	Разработка и регистрация результатов интеллектуальной деятельности – баз данных через АИЦ СВФУ	Егоров Н.Е.
9.	В течении года	Привлечение и реализация хоздоговоров на НИР	НПР, исполнители НИР
10.	В течении года	Публикация научных результатов в высокорейтинговых научных журналах в БД Scopus, Web of Science, ВАК, РИНЦ	НПР, исполнители НИР
11.	Ноябрь-декабрь	Подготовка итоговых отчетов НИР	Григорьева Е.Э.

Составлено Ученым секретарем НИИРЭС: Григорьева Е.Э.